

Инвестор

(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик)

Администрация поселка Коренево Кореневского района Курской области.

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик)

ИП Плиско Ирина Вячеславовна

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка

Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Курская область п. Коренево ул. Заводская дом № 8.

(наименование, адрес)

Объект

Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Курская область п. Коренево ул. Заводская дом № 8.

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

ДТ/7-22

дата

20.09.2022

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	07.11.2022	20.09.2022	30.11.2022

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № ЛСР 02-01-01, Благоустройство.

Основание: Шифр 03-22/10

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 959,47 (102,62) тыс.руб.Средства на оплату труда 26,67 (1) тыс.руб.Сметная трудоемкость 119,57 чел.час.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	1	ФЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3			0,24805					
			1 ОТ					1 288,05		319,50	26,65	8 515,00
			2 ЭМ					3 690,72		915,48		
			3 в т.ч. ОТм					398,18		98,77	26,65	2 632,00
			ЗТ	чел.-ч	155		38,44775					
			ЗТм	чел.-ч	39,05		9,6863525					
			Итого по расценке					4 978,77		1 234,98		
			ФОТ							418,27		11 147,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			426,64		11 370,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			225,87		6 019,00
			Всего по позиции							1 887,49		
2	2	ФЕРр68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3			0,64493					
			1 ОТ					92,08		59,39	26,65	1 583,00
			2 ЭМ					287,60		185,48		
			3 в т.ч. ОТм					37,57		24,23	26,65	646,00
			ЗТ	чел.-ч	11,7		7,545681					
			ЗТм	чел.-ч	2,96		1,9089928					
			Итого по расценке					379,68		244,87		
			ФОТ							83,62		2 229,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			85,29		2 274,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			45,15		1 204,00
			Всего по позиции							375,31		
3	3	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТ)	1 т груза			162,7208	3,28		533,72		
			Всего по позиции							533,72		
4	4	ФССЦпг-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км (ЩЕБЕНЬ АСФАЛЬТ)	1 т груза			162,7208	2,91		473,52		
			Всего по позиции							473,52		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :												
			Итого прямые затраты (справочно)							2 487,09		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							378,89		
			Эксплуатация машин							2 108,20		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							123,00		
			Строительные работы							3 270,04		
			Строительные работы							2 796,52		
			в том числе:									
			оплата труда							378,89		
			эксплуатация машин и механизмов							1 634,68		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							123,00		
			накладные расходы							511,93		
			сметная прибыль							271,02		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							473,52		
			Итого ФОТ (справочно)							501,89		
			Итого накладные расходы (справочно)							511,93		
			Итого сметная прибыль (справочно)							271,02		
			Итого по разделу 1 Демонтажные работы							3 270,04		
Раздел 2. Тип 1 А/б покрытие проезда (44 м x 3 м) S=132 м2												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	ФЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3			0,0396					
			1 ОТ					76,75		3,04	26,65	81,00
			2 ЭМ					3 030,55		120,01		
			3 в т.ч. ОТм					385,16		15,25	26,65	406,00
			4 М					4,34		0,17		
			ЗТ	чел.-ч	9,84		0,389664					
			ЗТм	чел.-ч	28,53		1,129788					
			Итого по расценке					3 111,64		123,22		
			ФОТ							18,29		487,00
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92			16,83		448,00
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	46			8,41		224,00
			Всего по позиции							148,46		
6	6	ФССЦпг-03-21-01-020	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т	1 т груза			69,3	15,35		1 063,76		
		ФЕР01-01-013-08	работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км									
			Всего по позиции							1 063,76		
7	7	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3			0,396					
			1 ОТ					106,88		42,32	26,65	1 128,00
			2 ЭМ					241,58		95,67		
			3 в т.ч. ОТм					26,36		10,44	26,65	278,00
			ЗТ	чел.-ч	12,53		4,96188					
			ЗТм	чел.-ч	2,62		1,03752					
			Итого по расценке					348,46		137,99		
			ФОТ							52,76		1 406,00
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92			48,54		1 294,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			24,27		647,00
		Всего по позиции									210,80	
8	8	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3			0,264					
		1 ОТ						115,49		30,49	26,65	813,00
		2 ЭМ						3 262,79		861,38		
		3 в т.ч. ОТм						171,22		45,20	26,65	1 205,00
		4 М						12,20		3,22		
П,Н		02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0							
		3Т		чел.-ч	14,4		3,8016					
		3Тм		чел.-ч	13,88		3,66432					
		Итого по расценке									3 390,48	
		ФОТ									75,69	2 018,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			111,26		2 966,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			71,91		1 917,00
		Всего по позиции									1 078,26	
9	9	ФССЦ-02.3.01.02-0013	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе	м3			29,04	45,92		1 333,52		
		(Автомобильные дороги)										
		Всего по позиции									1 333,52	
10	10	ФЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2			0,132					
		1 ОТ						269,61		35,59	26,65	948,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЭМ					7 442,38		982,39		
			3 в т.ч. ОТм					429,14		56,65	26,65	1 510,00
			4 М					22 322,55		2 946,58		
			ЗТ	чел.-ч	33		4,356					
			ЗТм	чел.-ч	37,37		4,93284					
			Итого по расценке					30 034,54		3 964,56		
			ФОТ							92,24		2 458,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			135,59		3 613,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			87,63		2 335,00
			Всего по позиции							4 187,78		
11	11	ФССЦпг-03-21-01-030 ФЕР27-04-006-01	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-43,0848	19,29		-831,11		
			Всего по позиции							-831,11		
12	12	ФССЦпг-03-21-01-130 ФЕР27-04-006-01	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км	1 т груза			43,0848	58,65		2 526,92		
			Всего по позиции							2 526,92		
13	13	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (5 см)	1000 м2			0,132					
			1 ОТ					154,49		20,39	26,65	543,00
			2 ЭМ					4 510,84		595,43		
			3 в т.ч. ОТм					101,52		13,40	26,65	357,00
			4 М					1 056,43		139,45		
П,Н		04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0							
			ЗТ	чел.-ч	16,63		2,19516					
			ЗТм	чел.-ч	7,86		1,03752					
			Итого по расценке					5 721,76		755,27		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ							33,79		900,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			49,67		1 323,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			32,10		855,00
		Всего по позиции									837,04	
14	14	ФЕР27-06-032-02	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-02 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	1000 м2			0,132					
		1 ОТ						2,41	2	0,64	26,65	17,00
		2 ЭМ						182,05	2	48,06		
		3 в т.ч. ОТм						4,14	2	1,09	26,65	29,00
П,Н		04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	2						
		ЗТ		чел.-ч	0,29	2	0,07656					
		ЗТм		чел.-ч	0,33	2	0,08712					
		Итого по расценке									184,46	48,70
		ФОТ									1,73	46,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			2,54		68,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			1,64		44,00
		Всего по позиции									52,88	
15	15	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	т			15,84	491,01		7 777,60		
		Всего по позиции									7 777,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	ФССЦпг-03-21-01-030 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-15,84	19,29		-305,55		
			Всего по позиции							-305,55		
17	17	ФССЦпг-03-21-01-130 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км	1 т груза			15,84	58,65		929,02		
			Всего по позиции							929,02		
Итого по разделу 2 Тип 1 А/б покрытие проезда (44 м x 3 м) S=132 м2 :												
			Итого прямые затраты (справочно)							18 418,99		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							132,47		
			Эксплуатация машин							6 085,98		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							142,03		
			Материалы							12 200,54		
			Строительные работы							19 009,38		
			Строительные работы							15 626,34		
			в том числе:									
			оплата труда							132,47		
			эксплуатация машин и механизмов							2 702,94		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							142,03		
			материалы							12 200,54		
			накладные расходы							364,43		
			сметная прибыль							225,96		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							3 383,04		
			Итого ФОТ (справочно)							274,50		
			Итого накладные расходы (справочно)							364,43		
			Итого сметная прибыль (справочно)							225,96		
			Итого по разделу 2 Тип 1 А/б покрытие проезда (44 м x 3 м) S=132 м2							19 009,38		
Раздел 3. Тип 2 Площадка для разворота и остановки автотранспорта (20,3 м x 17 м) S=345,1 м2												
18	18	ФЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3			0,10353					
			1 ОТ					76,75		7,95	26,65	212,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЭМ					3 030,55		313,75		
			3 в т.ч. ОТм					385,16		39,88	26,65	1 063,00
			4 М					4,34		0,45		
			3Т	чел.-ч	9,84		1,0187352					
			3Тм	чел.-ч	28,53		2,9537109					
			Итого по расценке					3 111,64		322,15		
			ФОТ							47,83		1 275,00
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые 812/пр от механизированным способом 21.12.2020 Прил. п.1.1	%	92		92			44,00		1 173,00
			Приказ № СП Земляные работы, выполняемые 774/пр от механизированным способом 11.12.2020 Прил. п.1.1	%	46		46			22,00		587,00
			Всего по позиции							388,15		
19	19	ФССЦпр-03-21-01-020	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т	1 т груза			181,1775	15,35		2 781,07		
		ФЕР01-01-013-08	работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км									
			Всего по позиции							2 781,07		
20	20	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3			1,0353					
			1 ОТ					106,88		110,65	26,65	2 949,00
			2 ЭМ					241,58		250,11		
			3 в т.ч. ОТм					26,36		27,29	26,65	727,00
			3Т	чел.-ч	12,53		12,972309					
			3Тм	чел.-ч	2,62		2,712486					
			Итого по расценке					348,46		360,76		
			ФОТ							137,94		3 676,00
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые 812/пр от механизированным способом 21.12.2020 Прил. п.1.1	%	92		92			126,90		3 382,00
			Приказ № СП Земляные работы, выполняемые 774/пр от механизированным способом 11.12.2020 Прил. п.1.1	%	46		46			63,45		1 691,00
			Всего по позиции							551,11		
21	21	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3			0,6902					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 ОТ					115,49		79,71	26,65	2 124,00
			2 ЭМ					3 262,79		2 251,98		
			3 в т.ч. ОТм					171,22		118,18	26,65	3 149,00
			4 М					12,20		8,42		
П,Н		02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0							
			ЗТ	чел.-ч	14,4		9,93888					
			ЗТм	чел.-ч	13,88		9,579976					
			Итого по расценке					3 390,48		2 340,11		
			ФОТ							197,89		5 273,00
			Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147			290,90		7 751,00
			Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95			188,00		5 009,00
			Всего по позиции							2 819,01		
22	22	ФССЦ- 02.3.01.02- 0013	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе	м3			75,922	45,92		3 486,34		
			(Земляные работы, выполняемые механизированным способом)									
			Всего по позиции							3 486,34		
23	23	ФЕР27-04-006- 01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2			0,3451					
			1 ОТ					269,61		93,04	26,65	2 480,00
			2 ЭМ					7 442,38		2 568,37		
			3 в т.ч. ОТм					429,14		148,10	26,65	3 947,00
			4 М					22 322,55		7 703,51		
			ЗТ	чел.-ч	33		11,3883					
			ЗТм	чел.-ч	37,37		12,896387					
			Итого по расценке					30 034,54		10 364,92		
			ФОТ							241,14		6 427,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			354,48		9 448,00
		Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21		%	95		95			229,08		6 106,00
		Всего по позиции								10 948,48		
24	24	ФССЦпг-03-21-01-030 ФССЦ-02.2.05.04-1617	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-112,64064	19,29		-2 172,84		
		Всего по позиции								-2 172,84		
25	25	ФССЦпг-03-21-01-130 ФССЦ-02.2.05.04-1617	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км	1 т груза			112,64064	58,65		6 606,37		
		Всего по позиции								6 606,37		
26	26	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (5см)	1000 м2			0,3451					
		1 ОТ						154,49		53,31	26,65	1 421,00
		2 ЭМ						4 510,84		1 556,69		
		3 в т.ч. ОТм						101,52		35,03	26,65	934,00
		4 М						1 056,43		364,57		
П,Н		04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0							
		ЗТ		чел.-ч	16,63		5,739013					
		ЗТм		чел.-ч	7,86		2,712486					
		Итого по расценке						5 721,76		1 974,57		
		ФОТ								88,34		2 355,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			129,86		3 462,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			83,92		2 237,00
		Всего по позиции								2 188,35		
27	27	ФЕР27-06-032-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	1000 м2			0,3451					
		1 ОТ						4,82	2	3,33	26,65	89,00
		2 ЭМ						257,15	2	177,48		
		3 в т.ч. ОТм						5,37	2	3,71	26,65	99,00
П,Н		04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	2						
		ЗТ		чел.-ч	0,58	2	0,400316					
		ЗТм		чел.-ч	0,41	2	0,282982					
		Итого по расценке								261,97	180,81	
		ФОТ									7,04	188,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			10,35		276,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			6,69		179,00
		Всего по позиции								197,85		
28	28	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	т			41,412	491,01		20 333,71		
		Всего по позиции								20 333,71		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	ФССЦпг-03-21-01-030 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-41,412	19,29		-798,84		
		Всего по позиции								-798,84		
30	30	ФССЦпг-03-21-01-130 ФССЦ-04.2.01.01-0049	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км	1 т груза			41,412	58,65		2 428,81		
		Всего по позиции								2 428,81		
Итого по разделу 3 Тип 2 Площадка для разворота и остановки автотранспорта (20,3 м x 17 м) S=345,1 м2 :												
		Итого прямые затраты (справочно)								48 207,94		
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих								347,99		
		Эксплуатация машин								15 962,95		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)								372,19		
		Материалы								31 897,00		
		Строительные работы								49 757,57		
		Строительные работы								40 913,00		
		в том числе:										
		оплата труда								347,99		
		эксплуатация машин и механизмов								7 118,38		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								372,19		
		материалы								31 897,00		
		накладные расходы								956,49		
		сметная прибыль								593,14		
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ								8 844,57		
		Итого ФОТ (справочно)								720,18		
		Итого накладные расходы (справочно)								956,49		
		Итого сметная прибыль (справочно)								593,14		
		Итого по разделу 3 Тип 2 Площадка для разворота и остановки автотранспорта (20,3 м x 17 м) S=345,1 м2								49 757,57		
Раздел 4. Тип 3 Покрытие площадки подъезда у жилого дома (2 м x 9,5 м) x 1 шт. S=19 м2 дорожка пешеходная машины не ездят малые типоразмеры												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	31	ФЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3			0,0057					
			1 ОТ					76,75		0,44	26,65	12,00
			2 ЭМ					3 030,55		17,27		
			3 в т.ч. ОТм					385,16		2,20	26,65	59,00
			4 М					4,34		0,02		
			ЗТ	чел.-ч	9,84		0,056088					
			ЗТм	чел.-ч	28,53		0,162621					
			Итого по расценке					3 111,64		17,73		
			ФОТ							2,64		71,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			2,43		65,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			1,21		33,00
			Всего по позиции							21,37		
32	32	ФССЦпг-03-21-01-020	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т	1 т груза			9,975	15,35		153,12		
		ФЕР01-01-013-08	работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км									
			Всего по позиции							153,12		
33	33	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3			0,057					
			1 ОТ					106,88		6,09	26,65	162,00
			2 ЭМ					241,58		13,77		
			3 в т.ч. ОТм					26,36		1,50	26,65	40,00
			ЗТ	чел.-ч	12,53		0,71421					
			ЗТм	чел.-ч	2,62		0,14934					
			Итого по расценке					348,46		19,86		
			ФОТ							7,59		202,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			6,98		186,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № СП Земляные работы, выполняемые 774/пр от механизированным способом 11.12.2020 Прил. п.1.1		%	46		46			3,49		93,00
		Всего по позиции								30,33		
34	34	ФЕР27-04-001- Устройство подстилающих и 01 выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3				0,038					
		1 ОТ						115,49		4,39	26,65	117,00
		2 ЭМ						3 262,79		123,99		
		3 в т.ч. ОТм						171,22		6,51	26,65	173,00
		4 М						12,20		0,46		
П,Н		02.3.01.02 Песок для строительных работ природный	м3		0							
		ЗТ	чел.-ч		14,4		0,5472					
		ЗТм	чел.-ч		13,88		0,52744					
		Итого по расценке						3 390,48		128,84		
		ФОТ								10,90		290,00
		Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			16,02		426,00
		Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21		%	95		95			10,36		276,00
		Всего по позиции								155,22		
35	35	ФССЦ- Песок природный для строительных: работ 02.3.01.02- очень мелкий с крупностью зерен размером 0013 свыше 1,25 мм-до 5% по массе	м3				4,18	45,92		191,95		
		(Земляные работы, выполняемые механизированным способом)										
		Всего по позиции								191,95		
36	36	ФЕР27-07-002- Устройство оснований толщиной 12 см под 01 тротуары из кирпичного или известнякового щебня (15 см)	100 м2				0,19					
		1 ОТ						205,58		39,06	26,65	1 041,00
		2 ЭМ						449,69		85,44		
		3 в т.ч. ОТм						32,10		6,10	26,65	163,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 М					4,88		0,93		
	H	02.2.05.04	Щебень известняковый или кирпичный	м3	17,4		3,306					
			ЗТ	чел.-ч	24,3		4,617					
			ЗТм	чел.-ч	2,92		0,5548					
			Итого по расценке					660,15		125,43		
			ФОТ							45,16		1 204,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			51,03		1 361,00
		Прил. п.21.1										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			34,77		927,00
		Прил. п.21.1										
			Всего по позиции							211,23		
37	37	ФЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01	100 м2			0,19					
			ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)									
			1 ОТ					4,57	3	2,60	26,65	69,00
			2 ЭМ					9,00	3	5,13		
			3 в т.ч. ОТм					1,01	3	0,58	26,65	15,00
	H	02.2.05.04	Щебень известняковый или кирпичный	м3	1,5	3	0,855					
			ЗТ	чел.-ч	0,54	3	0,3078					
			ЗТм	чел.-ч	0,1	3	0,057					
			Итого по расценке					13,57		7,73		
			ФОТ							3,18		84,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			3,59		95,00
		Прил. п.21.1										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			2,45		65,00
		Прил. п.21.1										
			Всего по позиции							13,77		
38	38	ФССЦ-02.2.05.04-1617	Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2	м3			4,161	151,28		629,48		
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
			Всего по позиции							629,48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	39	ФССЦпр-03-21-01-030 ФССЦ-02.2.05.04-1617	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-4,161	19,29		-80,27		
		Всего по позиции									-80,27	
40	40	ФССЦпр-03-21-01-130 ФССЦ-02.2.05.04-1617	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км	1 т груза			4,161	58,65		244,04		
		Всего по позиции									244,04	
41	41	ФЕР27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см (5 см)	1000 м2			0,019					
			1 ОТ					170,56		3,24	26,65	86,00
			2 ЭМ					4 373,52		83,10		
			3 в т.ч. ОТм					99,26		1,89	26,65	50,00
			4 М					2,24		0,04		
Н		01.2.01.01	Битум	т	0,65		0,01235					
П,Н		04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0							
			ЗТ	чел.-ч	18,58		0,35302					
			ЗТм	чел.-ч	7,98		0,15162					
		Итого по расценке									4 546,32	86,38
		ФОТ									5,13	136,00
		Приказ № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 812/пр от мостовых и площадок и прочее 21.12.2020 Прил. п.21.1									5,80	154,00
		Приказ № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 774/пр от мостовых и площадок и прочее 11.12.2020 Прил. п.21.1									3,95	105,00
		Всего по позиции									96,13	
42	42	ФЕР27-07-006-02	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	1000 м2			0,019					
			1 ОТ					5,57	2	0,21	26,65	6,00
			2 ЭМ					212,87	2	8,09		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3 в т.ч. ОТм						3,68	2	0,14	26,65	4,00
П,Н		04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	2						
			ЗТ	чел.-ч	0,67	2	0,02546					
			ЗТм	чел.-ч	0,27	2	0,01026					
			Итого по расценке					218,44		8,30		
			ФОТ							0,35		10,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			0,40		11,00
		Прил. п.21.1										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			0,27		8,00
		Прил. п.21.1										
			Всего по позиции							8,97		
43	43	ФССЦ-01.2.01.01-1024	Битум нефтяной дорожный БНД 70/100	т			0,01235	1 615,23		19,95		
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
			Всего по позиции							19,95		
44	44	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II	т			2,28	491,01		1 119,50		
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
			Всего по позиции							1 119,50		
45	45	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т	1 т груза			-2,28	19,29		-43,98		
		ФССЦ-04.2.01.01-0049	работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км									
			Всего по позиции							-43,98		
46	46	ФССЦпг-03-21-01-130	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т	1 т груза			2,28	58,65		133,72		
		ФССЦ-04.2.01.01-0049	работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км									
			Всего по позиции							133,72		
			Итого по разделу 4 Тип 3 Покрытие площадки подъезда у жилого дома (2 м x 9,5 м) x 1 шт. S=19 м2 доржка пешеходная машины не ездят малые типоразмеры :									
			Итого прямые затраты (справочно)							2 761,78		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							56,03		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Эксплуатация машин							743,42		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							18,92		
			Материалы							1 962,33		
			Строительные работы							2 904,53		
			Строительные работы							2 497,90		
			в том числе:									
			оплата труда							56,03		
			эксплуатация машин и механизмов							336,79		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							18,92		
			материалы							1 962,33		
			накладные расходы							86,25		
			сметная прибыль							56,50		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							406,63		
			Итого ФОТ (справочно)							74,95		
			Итого накладные расходы (справочно)							86,25		
			Итого сметная прибыль (справочно)							56,50		
			Итого по разделу 4 Тип 3 Покрытие площадки подъезда у жилого дома (2 м x 9,5 м) x 1 шт. S=19 м2 дорожка пешеходная машины не ездят малые типоразмеры							2 904,53		
Раздел 5. Малые архитектурные формы												
47	47	ФЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3			0,01098					
			1 ОТ					2 184,00		23,98	26,65	639,00
			ЗТ	чел.-ч	280		3,0744					
			Итого по расценке					2 184,00		23,98		
			ФОТ							23,98		639,00
		Приказ № НР Земляные работы, выполняемые ручным 812/пр от способом 21.12.2020 Прил. п.1.2		%	89		89			21,34		569,00
		Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным 774/пр от способом 11.12.2020 Прил. п.1.2		%	40		40			9,59		256,00
		Всего по позиции								54,91		
48	48	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3			0,00486					
			1 ОТ					106,88		0,52	26,65	14,00
			2 ЭМ					241,58		1,17		
			3 в т.ч. ОТм					26,36		0,13	26,65	3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТ	чел.-ч	12,53		0,0608958					
			ЗТм	чел.-ч	2,62		0,0127332					
			Итого по расценке					348,46		1,69		
			ФОТ							0,65		17,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			0,60		16,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			0,30		8,00
			Всего по позиции							2,59		
49	49	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3			0,011					
			1 ОТ					1 053,00		11,58	26,65	309,00
			2 ЭМ					1 566,06		17,23		
			3 в т.ч. ОТм					244,39		2,69	26,65	72,00
			4 М					909,27		10,00		
H		04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		1,122					
			ЗТ	чел.-ч	135		1,485					
			ЗТм	чел.-ч	18,12		0,19932					
			Итого по расценке					3 528,33		38,81		
			ФОТ							14,27		381,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			14,56		389,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			8,28		221,00
			Всего по позиции							61,65		
50	50	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3			1,122	592,76		665,08		
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
			Всего по позиции							665,08		
51	51	ФЕР06-03-004-08	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т			0,12					
			1 ОТ					408,85		49,06	26,65	1 307,00
			2 ЭМ					425,84		51,10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3 в т.ч. ОТм					51,59		6,19	26,65	165,00
			4 М					72,21		8,67		
H		07.3.02.11	Конструкции стальные	м	1		0,12					
			ЗТ	чел.-ч	42,5		5,1					
			ЗТм	чел.-ч	4,16		0,4992					
			Итого по расценке					906,90		108,83		
			ФОТ							55,25		1 472,00
			Приказ № НР Бетонные и железобетонные монолитные 812/пр от конструкции и работы в строительстве 21.12.2020 Прил. п.6	%	102		102			56,36		1 501,00
			Приказ № СП Бетонные и железобетонные монолитные 774/пр от конструкции и работы в строительстве 11.12.2020 Прил. п.6	%	58		58			32,05		854,00
			Всего по позиции							197,24		
52	52	ФССЦ- 15.2.03.04- 0061	Скамья парковая: СК-25, размеры 1800х480х1030 мм	шт			4	1 716,69		6 866,76		
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
			Всего по позиции							6 866,76		
53	53	ФССЦ- 15.2.03.06- 0013	Урна переворачивающаяся из стального листа, на ножках из стальной трубы, окрашенная, размер 1100х485х235 мм	шт			2	524,20		1 048,40		
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
			Всего по позиции							1 048,40		
			Итоги по разделу 5 Малые архитектурные формы :									
			Итого прямые затраты (справочно)							8 753,55		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							85,14		
			Эксплуатация машин							69,50		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							9,01		
			Материалы							8 598,91		
			Строительные работы							8 896,63		
			в том числе:									
			оплата труда							85,14		
			эксплуатация машин и механизмов							69,50		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							9,01		
			материалы							8 598,91		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			накладные расходы							92,86		
			сметная прибыль							50,22		
			Итого ФОТ (справочно)							94,15		
			Итого накладные расходы (справочно)							92,86		
			Итого сметная прибыль (справочно)							50,22		
			Итого по разделу 5 Малые архитектурные формы							8 896,63		
			Итого по акту:									
			Итого прямые затраты (справочно)							80 629,35		698 356,00
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							1 000,52		26 665,00
			Эксплуатация машин							24 970,05		263 390,00
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							665,15		17 726,00
			Материалы							54 658,78		408 301,00
			Строительные работы							83 838,15		783 877,00
			Строительные работы							70 730,39		644 804,00
			в том числе:									
			оплата труда							1 000,52		26 665,00
			эксплуатация машин и механизмов							11 862,29	10,48	124 317,00
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							665,15		17 726,00
			материалы							54 658,78	7,47	408 301,00
			накладные расходы							2 011,96		53 621,00
			сметная прибыль							1 196,84		31 900,00

1 кв 2022 СМР
Минстрой
России
Письмо №
7009-ИФ-09 от
24.02.2022

1 кв 2022 СМР
Минстрой
России
Письмо №
7009-ИФ-09 от
24.02.2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 кв 2022 (ПГ2), Письмо Минстроя России от 24.02.2022 г. №7009-ИФ09, прил.4	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							13 107,76	10,61	139 073,00
			Итого ФОТ (справочно)							1 665,67		44 391,00
			Итого накладные расходы (справочно)							2 011,96		53 621,00
			Итого сметная прибыль (справочно)							1 196,84		31 900,00
			Непредвиденные затраты 2%							1 676,76		15 678,00
			Итого с непредвиденными							85 514,91		799 555,00
			НДС 20%							17 102,98		159 951,00
			ВСЕГО по акту							102 617,89		959 470,00

Сдал: ИП Плиско Ирина Вячеславовна

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Плиско И.В.)

Принял: Администрация поселка Коренево Кореневского района Курской области.
Глава поселка Коренево

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Пугачев Р.В.)